

사업실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2016-03	담당부서 작성자	시스템본부 / 전기사업처 김환철 과장 / 042-220-3328 ju2974@naver.com
사업명	일반철도 전철전력설비 유지보수 용역		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진배경 : 일반철도 전철전력설비 유지보수 제공</p> <p>○ 추진기간 : 2016.01.01 ~ 2018.12.31.(3년간)</p> <p>○ 총사업비 : 18,403백만원 → 18,830백만원(설계변경)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치: 한국철도공사 일반철도 구간 - 과업내용: 수변전설비-송전선로 순회검사, 변전소 청소, 제조 등 전차선설비-동절기 터널고드름제거, 터널브래키드 절연구리스 도포, 경강선 전차선설비 전력설비-조명설비 보수 및 전력설비 소보수 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015. 11월 : 일반철도 전철전력 입찰공고 - 2015. 12월 : 기술제안서 및 가격제안서 제출 - 2015. 12월 : 우선협상대상자 선정(코레일테크㈜) - 2015. 12월 : 기술협상 및 가격협상 실시 - 2015. 12월 : 용역계약 체결 - 2016. 02월 : 수인선 개통에 따른 중급숙련기술자 1명 추가 - 2016. 08월 : 물가변동에 따른 설계변경 (품목조정율 4.51%) - 2016. 09월 : 경강선, 동해남부선 개통에 따른 설계변경 경강선 15명, 동해남부선 2명 추가 배치 - 2016. 11월 : 경강선 과업기간 변경 당초: '16.09.12.'~' 16.12.31. 변경: '16.09.12.'~' 18.12.31. 		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 1급 이병일 - 최종 결재자 : 사장 반극동 		

	○ 사업 관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	기관장	백종찬	사장	'16.01.~ '18.01.	총괄
	기관장	반극동	사장	'18.01.~현재	총괄
	본부장	한태동	상임이사	'16.04.~ '18.03.	총괄
	본부장	한경동	상임이사	'18.06.~현재	총괄
	처장	이병일	1급	'16.01.~현재	업무 총괄
	과장	유승태	4급	'16.04.~' 17.06.	업무 담당
	과장	김환철	4급	'17.07.~현재	업무 담당
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 발주처 - 한국철도공사 기술본부				
추진실적	<p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017. 12월 : 동절기 터널 내 고드름제거 설계변경 철도운영안전관리자: 30명 보통인부: 124명 → 132명 차량: 36대 → 38대 - 2018. 01월 : 동절기 터널 내 고드름제거 설계변경 철도운영안전관리자 30명 → 66명 보통인부: 132명 차량: 38대 → 33대 				